

Problemas que pueden anticiparse!

- ***El equipo de desarrollo*** se responsabiliza únicamente de las fallas que pudieran surgir en cuanto a los módulos antes definidos.
- Falta de disponibilidad del cliente por períodos vacacionales durante la captura de requisitos, la instalación y capacitación ocasionaría demoras en la finalización y entrega del presente proyecto.
- ***El equipo de desarrollo*** no se hace responsable por cambios severos en los requerimientos del cliente.
- ***El equipo de desarrollo*** se responsabiliza por la capacitación de los usuarios, pero no por la falta de motivación para aceptar el nuevo sistema de información y los cambios que este proyecto ocasionara en los procesos organizacionales.
- Falta de predisposición por el pago de las cuotas pactadas durante el momento de desarrollo del sistema de información, con lo cual ***El equipo de desarrollo***, se reserva el derecho de la interrupción del desarrollo del sistema.